

Einweisungsprotokoll zu einer Pflegemaßnahme
Pflegefläche Nr.: 89.1-11



Anwesende:

AG: Maike Lauer, Naturlandstiftung Saar

AN: Dominik Kurtz

Beschreibung der Maßnahme:

Auf den Pflegeflächen Nr. 89.1-11 im Natura 2000-Gebiet „Himsklamm“ (siehe Anlage) sollen zur Umsetzung der Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege bis 28. Februar 2023 (bei ungeeigneter Witterung auch zwischen Okt. und Nov. 2023) Pflegemaßnahmen durchgeführt werden. Ziel der Pflegemaßnahmen ist es, verbuschte Halbtrockenrasen zu pflegen, um sie als Lebensraum seltener und angepasster Arten und Lebensgemeinschaften zu erhalten.

Auf rd. 1,85 ha sollen Pflegemaßnahmen durchgeführt werden.

89.1-5 (ca. 7700 qm): Gehölze (v.a. Hartriegel, Weißdorn, Schlehe) entfernen, mulchen und abräumen, das Material entsorgen. Größere Einzelbäume bleiben stehen. Vereinzelt befinden sich Steinhäufen zwischen den Gehölzen, diese sollen freigestellt werden. Auch die Trockenmauern sollen freigestellt werden. Besonders 89.1 ist teils uneben und in Hanglage.

89.6-11 (ca. 1,08 ha): Gehölze (v.a. Hartriegel, Weißdorn, Schlehe) entfernen, mulchen und abräumen, das Material entsorgen. Größere Einzelbäume bleiben stehen. Auf Fläche 89.9 sind Steinhäufen und kleine Böschungen, die händisch freigestellt werden sollen.

Wichtige Hinweise des Auftraggebers:

Die Umsetzung der Maßnahme kann nur bei geeigneter Witterung (z.B. ausreichende Bodentrockenheit) durchgeführt werden. Ist die Ausführung witterungsbedingt bis zum oben genannten Zeitpunkt nicht möglich, hat der AN den AG unverzüglich darüber zu unterrichten. Eine Abweichung von den hier genannten Ausführungszeiten ist nur in Abstimmung mit dem AG möglich. Der AN hat den AG über die erbrachte Leistung unverzüglich zu unterrichten.

Der AN verpflichtet sich gegenüber dem AG auf eine entsprechend umsichtige Ausführung zu achten und im Rahmen der Ausführung außerordentliche Sorgfalt walten zu lassen. Die Zufahrtswege zu den Pflegeflächen sind nach Umsetzung der Maßnahmen im selben Zustand wie vor der Durchführung der Pflegemaßnahme zu verlassen.

An dieser Einweisung nimmt derjenige Mitarbeiter teil, der tatsächlich mit der vorliegenden Leistung vom AN betraut wird.

Sonstiges:

Die geplante Einweisung am 24.02.23 konnte aus Krankheitsgründen von seitens der NLS nicht stattfinden. Aus Zeitgründen wurde Herrn Kurtz der Maßnahmenbeginn gestattet, da er durch die gemeinsame Begehung vor Angebotserstellung ortskundig war. Am 28.02. wurden die bereits gepflegten Flächen durch die NLS geprüft und die noch ausstehenden Flächen gemeinsam besprochen.

Unterschriften:

Datum: 28.02.2023

DO KURTZ
MARTINSHOF
66399 MANDELBACHTAL

(Auftragnehmer, AN)

Anlagen: Luftbild mit Abgrenzung der Pflegefläche

(Auftraggeber, AG)

Dominik Kurtz
Martinshof
66399 Habkirchen

Maike Lauer
Telefon: 0681 / 954 15 18
Fax: 0681 / 954 25 25
E-Mail: lauer@nls-saar.de
Datum: 31.03.2023

Abnahmevermerk

Pflegemaßnahme im Schutzgebiet „Himsklamm“ Offenhalten von Kalk-Halbtrockenrasen Werkvertrag Nr. 01-2023 vom 16.01.2023, Pflegeflächen 89.1-11

Herr Dominik Kurtz hat gemäß seines Angebotes vom 21.12.2022 und dem Werkvertrag Nr. 01-2023 mit der Naturlandstiftung Saar (NLS) Pflegearbeiten im Schutzgebiet „Himsklamm“ durchgeführt.

89.1-5 (ca. 7700 qm): Gehölze wurden entfernt, es wurde gemulcht und abgeräumt, das Material wurde entsorgt. Manche Teilbereiche/Teilflächen wurden nicht bearbeitet. Steinhäufen zwischen den Gehölzen sowie Trockenmauern wurden noch nicht freigestellt.

89.6-11 (ca. 1,08 ha): Gehölze wurden entfernt, es wurde gemulcht und abgeräumt, das Material wurde entsorgt. Manche Teilbereiche/Teilflächen wurden nicht bearbeitet. Auf Fläche 89.9 wurden Steinhäufen und kleine Böschungen nicht händisch freigestellt.

Nach Ortseinsicht durch die NLS am 16.03.2023 (Fr. Maike Lauer) wurde festgestellt, dass die beauftragten Arbeiten im Schutzgebiet „Himsklamm“ aus Zeitgründen nur teilweise auftragsgemäß ausgeführt wurden. Insgesamt wurden rd. 3.320 qm nicht bearbeitet, was 17,94% der Gesamtfläche und einem Gegenwert von 1.518,89 € entspricht. Herr Kurtz kann demnach 6.939,05 € brutto (ursprünglicher Angebotspreis 8.451,85 €) abrechnen. Die restlichen Arbeiten darf Herr Kurtz zwischen Okt-Nov 2023 ausführen und kann dann den Restbetrag in Rechnung stellen.

Der in Rechnung gestellte angepasste Betrag kann gemäß der vorgelegten Rechnung angewiesen werden.

Saarbrücken, den 31.03.2023

Für den Auftragnehmer:


**DO KURTZ
MARTINSHOF
66399 MANDELBACHTAL**
(Unterschrift)

Für den Auftraggeber:


i. A.
(Unterschrift)

Rechnung

Naturlandstiftung Saar
Feldmannstr.85

Rechnungsdatum: 01.04.20223

Rechnungs-Nr. 0523NS0423

66119 Saarbrücken

Datum	Artikel	Menge	Einheit	Preis/Stk.	Preis Ges.
24.02.	Fläche 89.6;89.7;89.8; Baustell einrichten	0,5	pausch	312,96 €	156,48 €
	Zufahrt freischneiden	1	pausch	217,01 €	217,01 €
	Gehölze (teilweise) entfernen; mulchen	0,4	pausch	1.116,02 €	446,41 €
25.02.	Fläche 89.9;89.10; 89.11 Baustelle einrichten	0,37	pausch	312,96 €	115,80 €
	Gehölze Gehölze entfernen; mulchen	0,45	pausch	1.116,02 €	502,21 €
27.02.	Fläche 89.1; 89.2; Baustelle einrichten	0,75	pausch	312,96 €	234,72 €
	Zufahrt freischneiden	1	pausch	145,80 €	145,80 €
	Gehölze entfernen, mulchen	0,5	pausch	744,02 €	372,01 €
28.02.	Fläche 89.3;89.4;89.5 Baustelle einrichten	0,25	pausch	312,96 €	78,24 €
	Gehölz entfernen; mulchen	0,55	pausch	744,02 €	409,21 €
	Steinhaufen frei räumen	0,7	pausch	380,87 €	266,61 €
03.03.	Fläche 89.1-89.11. Material schwaden; aufnehmen; laden	0,9	pausch	1.488,04 €	1.339,24 €
	Material schwaden; aufnehmen; laden	0,8	pausch	1.302,04 €	1.041,63 €
04.03.	Fläche 89.6-89.11. Material abfahren	0,8	pausch	315,34 €	252,27 €
06.03.	Fläche 89.1-89.5 Material abfahren	0,8	pausch	315,34 €	252,27 €
				Übertrag	5.829,90 €

Übertrag 5.829,90 €

Summe netto 5.829,90 €

7%MwSt
19% MwSt 1.107,68 €

Summe brutto 6.937,59 €

zahlbar sofort nach Erhalt ohne Abzug

Bankverbindung:

Bank1Saar

IBAN DE 65 5919 0000 1303 0770 02

SABADE5S

Wir danken Ihnen für Ihr Vertrauen und die gute Zusammenarbeit.

Mit freundlichen Grüßen

Dominik Kurtz

Vergabevermerk
Umsetzung der Pflegemaßnahmen im FFH-Gebiet
„Himsklamm“
Pflegeflächen Nr. 89.1-11

Wertung der Angebote

I. Allgemeines

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. Auftraggeber: | Naturlandstiftung Saar
Feldmannstraße 85
66119 Saarbrücken |
| 2. Angebotsanfrage vom: | 09.12.2022 |
| 3. Abgabetermin: | 22.12.2022 |
| 3. Auftragsvergabe: | 16.01.2022 |
| 4. Ausführungsfristen: | bis 28.02.2023 ggf. Okt-Dez 2023 |
| 6. Auszuführende Leistungen: | Gehölze entfernen, Fläche mähen/mulchen,
anfallendes Material abtransportieren |

6.1 Wesentliche Leistungen

Offenhalten von Halbtrockenrasen

Auf rd. 1,85 ha sollen Pflegemaßnahmen durchgeführt werden.
89.1-5 (ca. 7700 qm): Gehölze (v.a. Hartriegel, Weißdorn, Schlehe) entfernen, mulchen und abräumen, das Material entsorgen. Größere Einzelbäume bleiben stehen. Vereinzelt befinden sich Steinhäufen zwischen den Gehölzen, diese sollen freigestellt werden. Auch die Trockenmauern sollen freigestellt werden. Besonders 89.1 ist teils uneben und in Hanglage.

89.6-11 (ca. 1,08 ha): Gehölze (v.a. Hartriegel, Weißdorn, Schlehe) entfernen, mulchen und abräumen, das Material entsorgen. Größere Einzelbäume bleiben stehen. Auf Fläche 89.9 sind Steinhäufen und kleine Böschungen, die händisch freigestellt werden sollen.

7. Geschätzter Auftragswert: 10.000 €

II. Vergabeverfahren

Die Baumaßnahme wurde im Rahmen einer freihändigen Vergabe vergeben. Es wurden drei Angebote angefragt. Zum Abgabetermin lagen 2 Angebote vor. Es gab keine Nachlässe und keine Nebenangebote (Angebot siehe unten).

III. Wertung und Vergabe

Die Angebote wurden zuerst formell geprüft und dann gewertet. Das Ergebnis beläuft sich nach der rechnerischen Prüfung auf die in Tabelle 1 aufgeführten Angebotssummen.

Nach technischer, rechnerischer und wirtschaftlicher Prüfung hat Herr Dominik Kurtz das wirtschaftlichste Angebot abgegeben. Herr Dominik Kurtz besitzt im Bereich Landschaftspflege die erforderliche Fachkunde, Leistungsfähigkeit sowie Zuverlässigkeit zur Ausführung der ausgeschriebenen Leistungen und verfügt über die notwendigen technischen Mittel und Ausrüstungen. Das Angebot beinhaltet marktübliche Preise. Herr Kurtz wurde am 16.01.2023 zum Angebotspreis von 8.451,95 € (incl. MwSt.) beauftragt.

Saarbrücken, 16.01.2023
Gez.: Maike Lauer

Tabelle 1: Bruttoergebnisse ohne Abzug nach rechnerischer Prüfung

Nr.	Anbieter	Brutto-Preis in €
1	Pascal Braun	14.875,00
2	Dominik Kurtz	8.451,95
3	Pascal Folz Lohnbetrieb	Kein Angebot